

HUMAN'ISA XXII



NEWSLETTER N°1

SEMAINE 0



AU PROGRAMME CETTE SEMAINE

UNE NEWSLETTER PAR SEMAINE.....	1
LE DÉPART DE LA PRÉ-MISSION.....	1
ARRIVÉE SUR PLACE.....	2
PROGRAMME DE LA SEMAINE.....	3
.....	3
QUELQUES MODIFICATIONS.....	4
AVANCEMENT DE CHANTIER.....	5
DES MOMENTS DE PAUSE.....	6
LE LIEN ISA SPIRIT.....	7
NOS PARTENAIRES.....	8

UNE NEWSLETTER PAR SEMAINE

Bonjour à tous,

Enfin est venu le temps de la concrétisation. Nous attendons ce moment depuis des mois. La première partie du groupe s'est envolée pour les Comores ce samedi 19 février avant d'être rejointe une semaine plus tard par le reste du groupe.

Nous sommes donc heureux de vous annoncer que la newsletter mensuelle devient donc hebdomadaire à partir d'aujourd'hui. Toutes les semaines, vous recevrez l'avancement du chantier HUMAN'ISA 22 pour la construction de l'école d'Itsandra Mdjini. Au total, ce sont 6 newsletters qui seront diffusées.

En espérant que ce format vous plaise, nous vous souhaitons une bonne lecture !

LE DÉPART DE LA PRÉ-MISSION

Samedi 19 février. Cette journée marque l'histoire d'HUMAN'ISA 22.



Afin de concrétiser plus d'un an de préparation, une première équipe composée de Antton, Emilie, Jules, Ema, Mohamed, Alice, Julen (de gauche à droite) ainsi que Sarah, André Joie et Claire Lawrence a rejoint les Comores pour ouvrir les fouilles et peaufiner les derniers détails pour accueillir les 52 étudiants restants.

Le départ s'est fait à l'aéroport de Biarritz à 15h jusqu'à Paris CDG. Arrivés à la capitale, nous avons pu embarquer pour notre vol jusqu'à Moroni, Comores avec une escale en Ethiopie. Mais que serait un transport sans aléa ? Nous avons donc affronter la première difficulté : Alice a oublié son passeport dans l'avion Btz – CDG. Notre chef de chantier sur la partie préfa a dû courir à travers les terminaux pour retrouver son document de voyage et pouvoir embarquer. Heureusement, la compagnie Air France a pu le récupérer in extremis !

ARRIVÉE SUR PLACE

A peine sortis de l'avion, une chaleur et une forte humidité se sont abattues sur nous. Mais pas de place pour un point météo que déjà l'Armée Nationale de Développement, M. BEN et Tahakima membres d'AJIF nous prennent en charge en nous accueillant, nous aidant à récupérer nos 20 bagages et à nous transporter jusqu'au village d'Itsandra Mdjini.



Nous sommes chaleureusement accueillis par la famille de Chihaboudine, ancien élève de l'ISA BTP de la promotion 2013 mais également porteur du projet et membre d'AJIF, l'association partenaire du projet. La collation, très copieuse, nous a permis d'enfin rencontrer les différents interlocuteurs qui vont nous aider à réaliser la construction durant les 6 semaines.



La journée s'enchaîne avec la découverte du terrain. Malgré l'envoi de photographies au préalable, la réalité est tout autre. Des problématiques se soulèvent. M. Joie et Mme Lawrence, grands habitués des projets de construction, nous accompagnent pour réfléchir à des solutions, toute l'équipe s'active à préparer les tâches et missions de la semaine qui arrive.



PROGRAMME DE LA SEMAINE



- Tour du chantier pour les chefs de chantier et l'équipe
- Rencontre et commande avec les fournisseurs de bois, d'outillage
- Rencontre avec le chef du village, le Directeur des routes afin de nous aider sur les aspects techniques et logistiques




- Implantation du bâtiment A
- Réception des granulats, aciers, bois de coffrage, ciment, parpaings
- Préparation des bancs de préfabrication des cages d'armatures




- Réalisation des fouilles du bâtiment A avec l'aide de 40 militaires de l'AND (Armée Nationale de Développement)
- Préparation des premières cages d'armatures et des rangements
- Premières grosses averses sur l'île



- Ouverture des fouilles de la zone C (citerne, sanitaires, mur de soutènement) avec l'aide de l'AND
- Réalisation des fouilles du bâtiment B avec un tractopelle prêté par le Directeur des Routes et découverte d'amas rocheux



- Reprise des fouilles de la zone C pour pose des armatures
- Installation de chantier pouvant accueillir 60 personnes
- 42^{ème} averse de la semaine



- Pose et réglage des cages de la zone C
- Coffrage des fouilles en vue d'un bétonnage le lendemain
- Avancement de la préfabrication des cages d'armatures



L'arrivée du groupe rend la journée du dimanche très sportive !
Nous vous tiendrons au courant de l'avancée du projet dans la prochaine newsletter


QUELQUES MODIFICATIONS

La réalité n'est jamais celle que l'on croit. En arrivant au terrain le premier jour, des problématiques techniques ont rapidement été soulevées : un amas rocheux se trouve enfoui dans le terrain sur la zone B et empêche la bonne implantation du terrain et le creusement des fouilles.



Les chefs de chantier, M. Joie, Mme Lawrence et le reste de l'équipe cogitent. Il faut trouver une solution afin de construire cette école. Au fil des semaines, vous pourrez observer les modifications qui opèrent pour assurer la pérennité structurelle du bâtiment.

En attendant, nous partageons de nouveaux rendus 3D et implantation du projet tel qu'il sera. Nous ne pouvons assurer les détails car les aléas arrivent vite, mais une chose est sûre : cette école sera finalisée dans 5 semaines.



AVANCEMENT DE CHANTIER

Depuis le haut de la butte, une vue assez dégagée du terrain permet de se rendre compte de l'avancement jour par jour du chantier.



DES MOMENTS DE PAUSE



La vue du port d'Itsandra Mjini vers 22h, à quelques mètres des logements



Course poursuite sur la plage avec des crabes




Pause du midi relaxante



Mojitos, jus et bières pour décompresser de cette semaine forte en intensité



Invitation au grand mariage de la famille du Directeur des Routes, cérémonie traditionnelle organisée sur plus d'une semaine



Pause après chantier sur la plage, et pour certains, baignade !

LE LIEN ISA SPIRIT

Il y a quelques années, la promotion 2013 de l'ISA BTP est venue sur le sol comorien afin de réaliser l'école d'Ouzioini. Ce projet était porté par Chihaboudine ABOUDOU, membre de la promotion 2013 de l'ISA BTP qui avait la conviction que son pays avait besoin d'aide sur le plan éducationnel et qui porte ses valeurs encore aujourd'hui.

En effet, notre projet a un lien fort avec celui porté par l'association EMAN'ISA 2013 (promotion 2013). Chihaboudine est le porteur de notre projet et nous venons reconstruire l'école dans laquelle il a étudié étant petit.

Nous avons donc rencontré, durant cette semaine, le professeur de l'école d'Ouzioini. **Rapidement, le constat est le suivant : des travaux de rénovation sont nécessaires.**

Notre association HUMAN'ISA 2022, grandement épaulée par HUMAN'ISA SPIRIT, association créée par les anciens de l'ISA BTP pour assurer le suivi et la continuité des projets solidaires de cinquième année, a donc tout de suite répondu favorablement à la prise en charge financière de la réparation des 60 tables-bancs de l'école d'Ouzioini, dans le sud de l'île.

Afin d'assurer la pérennisation du bâtiment datant de 2013, une équipe se rendra sur place pour constater les autres travaux nécessaires et les prendre en charge.

Ci-contre, Claire Lawrence (Maître de conférences à l'ISA BTP), M. Haidar (professeur à Ouzioini), Ema (présidente HI22), Emilie (trésorière HI22), André Joie (Professeur Agrégé de Génie Civil). De gauche à droite.



NOS PARTENAIRES

Après plus d'un an de travail, il est temps de concrétiser l'aventure HUMAN'ISA 22. Malgré tous nos efforts effectués par nous tous, les 59 étudiants de la promotion 2022 de l'ISA BTP, il a été primordial de compter sur les autres.

Cet élan de solidarité envers les enfants d'Itsandra Mdjini pour leur offrir une école a pu être réalisable grâce à de nombreux donateurs.

A vous les particuliers,

A vous les entreprises,


A vous les fondations,

A vous les collectivités et associations,

Nous vous remercions du fond du cœur pour votre geste et espérons vous transmettre, à travers cette newsletter, ce que nous sommes en train de vivre.



NO COMMENT ANGLET





LPP INVESTISSEMENT



L'ensemble de l'association HUMAN'ISA 22 vous remercie pour votre soutien !



JULEN



ROSTAND



UHAINA



YOUNES



GHITA



ARTHUR



GUILLAUME



THOMAS



MOHAMED



MARCOLIN



AMÉLIE



ANTONIN



PIERRE



CHRISTOPHER



HUGO



LOLA



PIERRE



LOUIS



THOMAS



SIMON



CAMILLE



THOMAS



SARAH



MATHIEU



LÉO



OCÉANE



ARTHUR



ALBAN



PAUL



ÉMA



ARNAUD



TOM



GWENDOLINE



PAUL



AURÉLIEN



ADRIEN



ANTTON



VINCENT



TANGUY



IBAN



ALICE



ROBIN



THOMAS



FLORIAN



EMMA



EMILIE



MAËVA



GRÉGOIRE



CLARA



VALENTIN



THOMAS



RÉMI



SEBASTIEN



FLEUR



AMANDINE



JULES



BAPTISTE



GABRIEL



ANTOINE